

# レディーステュー工事開始について

レディーステューの新設工事を下記の日程で行います。  
工事期間につきましては会員並びにご来場のお客様にはご迷惑をお掛けいたしますがご理解とご協力をお願いいたします。

## 工事日程

令和3年12月13日

～ 令和4年3月31日

施工者：東武緑地株式会社

グリーン委員会・支配人

【工事名】 筑波カントリークラブ レディースティー新設、拡幅・移設工事

工事計画工程表

- ... 準備工
- ... 造形・張芝工
- ... 散水設備工

東武緑地株式会社

ホール番号	形式	規格・寸法	高さ	令和 3 年												令和 4 年																																			
				12月												1月												2月												3月											
				1			10			20			31			1			10			20			31			1			10			20			28			1			10			20			31		
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
1番ホール	新設	8*8m	低く	準備工												造形・張芝工												散水設備工												張芝工											
2番ホール	新設	8*8m	15cm																																																
3番ホール	新設	8*8m	低く																																																
4番ホール	新設	7*10m	低く																																																
5番ホール	拡幅	8*9m	拡幅																																																
6番ホール	拡幅移設	8*8m	拡幅移設																																																
7番ホール	拡幅(前方)	8*8m	拡幅(前方)																																																
9番ホール	新設	8*8m	H1/3																																																
10番ホール	新設	8*8m	低く																																																
12番ホール	新設	8*8m	低く																																																
13番ホール	拡幅	前方拡幅	拡幅(前方)																																																
14番ホール	新設	6*6m	低く																																																
16番ホール	拡幅移設	8*8m	拡幅移設																																																
17番ホール	新設	8*8m																																																	
18番ホール	新設	逆三角形																																																	